


| | | |
|---|--|-------------------------|
| DOCUMENT Certificats: JGL 03/03/2017 - CERT. Aprovar els preus contradictoris, núm | IDENTIFICADOR | |
| ALTRES DADES Codi de verificació: G9XUP-TBLVE-Q2GWS Data d'emissió: 7 de març de 2017 a les 11:12:05 Pàgina 1 de 3 | SIGNATURES El document ha estat signat per : 1.- Secretari General de AJUNTAMENT DE GIRONA. Signat 03/03/2017 12:36 2.- Alcaldessa de AJUNTAMENT DE GIRONA. Signat 03/03/2017 17:27 | ESTAT APROVAT |



Aquest document és una còpia del document original (Ref.: 2459047 G9XUP-TBLVE-Q2GWS 517A5250A0823A36219A1281A1D5B6E1A94C7E26) i pot no comprovar-ne la seva validesa a <http://www.girona.cat/validardocument> mitjançant el codi de verificació que consta a la capçalera. El document està SIGNAT. Procediment d'acord amb la Normativa sobre la gestió dels documents electrònics d'arxiu de l'Ajuntament de Girona, aprovada per Junta de Govern Local de 19 d'abril de 2007.



BG/jm
Exp.: 2016013919 - C. 06.115.001

José Ignacio Araujo Gómez, secretari general de l'Ajuntament de Girona,

CERTIFICO

Que la Junta de Govern Local, en sessió ordinària del dia 3 de març de 2017, i a resultes de l'aprovació de l'acta de la sessió, ha aprovat per unanimitat el següent acord:

"Vistos els antecedents obrants a l'expedient número 2016013919, de convocatòria de licitació i adjudicació de les obres d'habilitació de carril per a bicicletes al carrer Santa Eugènia des del carrer Nou a la Travessia del Carril, adjudicades per Junta de Govern Local de data 21 d'octubre de 2016 a favor de l'empresa EXCAVACIONES Y PINTURAS, SAU, amb NIF A17060898, per import de cent noranta-sis mil nou-cents vint-i-set euros amb cinquanta cèntims (196.927,50 €), IVA inclòs.

De conformitat amb el pacte quart del contracte, el termini d'execució de les obres és de 5 mesos, comptats a partir de la signatura de l'acta de comprovació del replanteig.

En data 28 de novembre del 2016 se signà l'acta de comprovació de replanteig, essent la data prevista de finalització el 29 d'abril del 2017.

De conformitat amb l'informe tècnic emès pel cap de servei de projectes i Obres, en data 17 de febrer del 2017, és necessària l'execució de 3 noves partides no previstes inicialment en el projecte d'obra corresponent, per a les quals no hi ha preu establert en el contracte.

D'acord amb l'informe tècnic indicat, i pels motius justificats en el mateix, durant l'execució de les obres s'ha detectat la necessitat de realitzar noves actuacions, d'acord amb el mateix aquestes són subsumibles en el supòsit de l'article 107.1.a) del TRLCSP, doncs els preus contradictoris són conseqüència de la inadequació de la prestació contractada que pretenen cobrir-se mitjançant el contracte a causa d'errors o omissions en la redacció del projecte.


Atès que la modificació del contracte implica un increment del cost del 6,36 % del pressupost d'adjudicació, no afectant, per tant, una condició essencial del contracte, d'acord amb l'article 107.3.d) del TRLCSP.

Atès que aquests preus han estat acordats per la direcció facultativa de les obres i per l'esmentada empresa adjudicatària, i atès, per tant, el consentiment prestat pel contractista als preus contradictoris.

En compliment d'allò que disposen els articles 105, 107, 108, 210, 211, 219 i 234 del TRLCSP i als articles 102 i 158 del Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

D'acord amb la clàusula XX del plec de clàusules jurídic-administratives i econòmiques particulars reguladores del contracte.

| | | |
|---|--|-------------------------|
| DOCUMENT Certificats: JGL 03/03/2017 - CERT. Aprovar els preus contradictoris, núm | IDENTIFICADOR | |
| ALTRES DADES Codi de verificació: G9XUP-TBLVE-Q2GWS Data d'emissió: 7 de març de 2017 a les 11:12:05 Pàgina 2 de 3 | SIGNATURES El document ha estat signat per : 1.- Secretari General de AJUNTAMENT DE GIRONA. Signat 03/03/2017 12:36 2.- Alcaldessa de AJUNTAMENT DE GIRONA. Signat 03/03/2017 17:27 | ESTAT APROVAT |



Aquest document és una còpia del document original (Ref.: 2459047 G9XUP-TBLVE-Q2GWS 517A5250A0923A36219A1281A1D5B6E1A94C7E26) i pot ser comprovat a <http://www.girona.cat/validadocument> mitjançant el codi de verificació que consta a la capçalera. El document està SIGNAT. Procediment d'acord amb la Normativa sobre la gestió dels documents electrònics d'arxiu de l'Ajuntament de Girona, aprovada per Junta de Govern Local de 19 d'abril de 2007.

Atès que la proposta de preus contradictoris ha estat acordada entre la direcció facultativa i l'empresa adjudicatària, pel que s'entén efectuat el tràmit d'audiència dels articles 234 del TRLCSP i 102 del RLGCAP.

De conformitat al fet que els preus contradictoris i demés modificacions del contracte cal aprovar-les durant l'execució del mateix.

D'acord amb l'article 100 del RD 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques i en l'article 213.2 del RDL 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.

Atès que l'òrgan competent per aprovar els preus contradictoris és l'òrgan de contractació, d'acord amb l'article 210 del TRLCSP, i per tant la Junta de Govern Local, d'acord amb Decret de Delegació de competències de 18 de març del 2016.

Primer.- Modificar el contracte en el sentit d'aprovar els preus contradictoris, números 1 a 3, corresponents a les obres d'habilitació de carril per a bicicletes al carrer Santa Eugènia, informats favorablement pel Cap de servei de Projectes i Obres, el Sr. Carles Lloret Nadal, en informe tècnic de 17 de febrer del 2017, i que consisteixen en els següents:

PC1- Fresat per cm de gruix en paviment de mescla bituminosa inclòs càrrega mecànica o manual, transport a l'abocador dels materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador, inclosa la neteja de la superfície: cost execució material 1,5066 €/M2

PC2- Trasllat i retirada d'equip complet d'estesa i compactació de MBC: cost execució material: 2.646,00 €

PC3 - Treballs d'obra mecànica per la instal·lació i reforma d'escomesa font pública a la Plaça Marquès de Camps: cost execució material: 3.818,60 €


Segon.- L'aprovació d'aquests preus contradictoris fa augmentar el pressupost inicial de l'obra, de manera que, un cop aplicada la baixa de licitació i el 21% en concepte d'IVA, representa la quantitat de dotze mil cinc-cents vint-i-cinc euros amb tretze cèntims (12.525,12 €), IVA inclòs, dels quals 10.351,34 € corresponen a la base imposable i 2.173,78 € a l'IVA calculat al 21%. El que suposa un 6.36% d'increment del pressupost d'adjudicació (196.927,50 € IVA inclòs).

Amb càrrec a la partida 2017 300 13400 60900 del pressupost municipal.

Tercer.- Modificar el contracte d'obres del carrer Santa Eugènia des del carrer Nou a la Travessia del Carril, en el sentit d'introduir les unitats d'obra no incloses en el projecte i recollides al punt primer.

Quart.- Requerir a l'adjudicatària per tal que dins el termini de 10 dies hàbils, a comptar de la recepció de la notificació de la resolució, comparegui a l'Ajuntament per a formalitzar la modificació del contracte, prèvia ampliació de la garantia definitiva per import de 517,57 €, que correspon al 5% de l'import de la modificació, sense IVA, a l'empara del que s'estableix a l'article 99.3 del TRLCSP en relació amb la clàusula XVIII del plec de clàusules jurídic-administratives i econòmiques particulars."

| | | |
|---|--|-------------------------|
| DOCUMENT Certificats: JGL 03/03/2017 - CERT. Aprovar els preus contradictoris, núm | IDENTIFICADOR | |
| ALTRES DADES Codi de verificació: G9XUP-TBLVE-Q2GWS Data d'emissió: 7 de març de 2017 a les 11:12:05 Pàgina 3 de 3 | SIGNATURES El document ha estat signat per : 1.- Secretari General de AJUNTAMENT DE GIRONA. Signat 03/03/2017 12:36 2.- Alcaldessa de AJUNTAMENT DE GIRONA. Signat 03/03/2017 17:27 | ESTAT APROVAT |



Aquest document és una còpia del document original (Ref.: 2459047 G9XUP-TBLVE-Q2GWS 517A5250A0823A3621941281A1D5B6E1A94C7E26) i pot no comprovar-ne la seva validesa a <http://www.girona.cat/validardocument> mitjançant el codi de verificació que consta a la capçalera. El document està SIGNAT. Procediment d'acord amb la Normativa sobre la gestió dels documents electrònics d'arxiu de l'Ajuntament de Girona, aprovada per Junta de Govern Local de 19 d'abril de 2007.

BG/jm
Exp.: 2016013919 - C. 06.115.001

I perquè així consti i assorteixi els efectes oportuns, expedeixo aquest certificat d'ordre i amb el vistiplau de l'alcaldessa presidenta.

Girona, 3 de març de 2017

Vist i plau
L'alcaldessa presidenta
Marta Madrenas i Mir