

CÒPIA DEL DOCUMENT ORIGINAL (Ref.: 7409347 FSBRP-KI1D2-PJXNG B248B587043A09EEB38E69CE19096539615717B) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El documento está SIGNAT. Mijjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la firma digital dels documents signats a l'adreça web: http://www.girona.cat/verificacio_signatura



BG/irc
Exp.: 2017003674 - C. 06.115.002

Silvia Artau Plenacosta, secretària accidental de l'Ajuntament de Girona,

CERTIFICO

Que la Junta de Govern Local, en sessió ordinària del dia 14 d'abril de 2022, i a resultes de l'aprovació de l'acta de la sessió, ha aprovat per unanimitat el següent acord:

"PRIMER.- Per acord de Junta de Govern Local de 10 de març del 2017 es va iniciar i aprovar l'expedient de contractació administrativa del subministrament i instal·lació dels equips de rentat de gasos de combustió dels forns de la planta de valorització de residus de Campdorà (Girona) i reparació de components, es va aprovar el plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques, la despesa i es va convocar la licitació.

SEGON.- Per decret de l'Alcaldia de 25 de maig del 2017 es va requerir a l'empresa DEPURACIÓN Y FILTRACIÓN INDUSTRIAL, SA (DEFISA), amb NIF A28195147, perquè constituís davant la Caixa de la Corporació, i de conformitat amb qualsevol de les formes admeses en dret, la garantia definitiva d'import catorze mil sis-cents seixanta euros (14.660,00 €), corresponent al 5% de l'import d'adjudicació del contracte, a l'empara del que estableixen els articles 95 i 99 del TRLCSP.

TERCER.- En data 12 de juny del 2017, l'empresa DEPURACIÓN Y FILTRACIÓN INDUSTRIAL, SA (DEFISA), amb NIF A28195147, va dipositar a l'Ajuntament de Girona garantia definitiva per import de catorze mil sis-cents seixanta euros (14.660,00 €), constituïda mitjançant aval i amb número de rebut 17203991.

QUART.- Per acord de la Junta de Govern Local de data 23 de juny del 2017 es va adjudicar la contractació del subministrament i instal·lació dels equips de rentat de gasos de combustió dels forns de la Planta de Valorització de Residus de Campdorà (Girona) i reparació de components, a favor de l'empresa DEPURACIÓN Y FILTRACIÓN INDUSTRIAL, SA, amb NIF A28195147, pel preu de dos-cents noranta-tres mil dos-cents euros (293.200,00) IVA exclòs, aquest pressupost es desglossa en:

' Subministrament d'equips i maquinària: pel preu de dos-cents tretze mil euros (213.000,00€), IVA exclòs

' Serveis de reparació i manteniment: pel preu de vuitanta mil dos-cents euros (80.200,00€), IVA exclòs.


Els treballs a desenvolupar es relacionen en el plec de prescripcions tècniques.

CINQUÈ.- En data 27 de juliol del 2017 es va formalitzar el contracte.

D'acord amb la clàusula 4ª del contracte, el termini d'execució es va establir en un màxim de 5 mesos a partir de la data de formalització del contracte 27/07/2017. Pel que els treballs havien d'iniciar-se amb data 28/07/2017 i finalitzar el 28/7/2017.

SISÈ.- Per acord de la Junta de Govern Local de 26 d'abril del 2019, es va acordar:

1. Declarar la suspensió tàcita de l'execució del contracte de subministrament dels equips de rentat de gasos de combustió dels forns de la Planta de Valorització de Residus de Campdorà (Girona) i reparació de components adjudicat a l'empresa DEPURACIÓN Y FILTRACIÓN INDUSTRIAL, SA. (DEFISA) des del 28 de juliol de 2017 fins el 30 de novembre de 2017, atès el retard en l'aturada de l'activitat de la planta incineradora, el qual va passar d'octubre 2017 a gener 2018.



CÓPIA DEL DOCUMENT ORIGINAL (Ref.: 7409147 FSBRP-KI1D2-PJXNG B2A8B587043A09EEB38E68CE 19096539615717B) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El documento está SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la firma digital dels documents signats a l'adreça web: http://www.girona.cat/verificacio_signatura

2. Declarar la suspensió tàcita de l'execució del contracte de subministrament dels equips de rentat de gasos de combustió dels forns de la Planta de Valorització de Residus de Campdorà (Girona) i reparació de components adjudicat a l'empresa DEPURACIÓN Y FILTRACIÓN INDUSTRIAL, SA. (DEFISA) des de l'1 de febrer de 2018, fins la data en que es puguin reemprendre els treballs, atesa la manca de finançament. Que una vegada es puguin reemprendre els treballs d'execució, es comunicarà a l'òrgan de contractació, per tal que s'aixequi la suspensió vigent i es puguin finalitzar els treballs.

SETÈ.- En data 8 de març del 2019, la Junta de Govern Local de l'Ajuntament va acordar: NOMENAR a la Sra. Empar Vilà Coch, cap de Serveis Urbans, com a responsable del contracte del subministrament i instal·lació dels equips de rentat de gasos de combustió dels forns de la planta de valorització de residus de Campdorà (Girona) i reparació de components, amb l'empresa DEFISA (Depuración y Filtración Industrial SA).

VUITÈ.- En data 14 de març del 2022 ha estat emès informe per part d'Empar Vilà i Coch, Cap de la Subàrea de Media Ambient, en el que proposa: 'Resoldre de mutu acord el contracte de subministrament i instal·lació dels equips de rentat de gasos de combustió dels forns de la Planta de Valorització de Residus de Campdorà (Girona) i reparació de components, entre l'Ajuntament de Girona i l'empresa DEPURACIÓN Y FILTRACIÓN INDUSTRIAL, S.A.', amb NIF A28195147, d'acord a l'article 223.c del text refós de la Llei de contractes del sector públic (TRLCSP), renunciant el contractista a la possible indemnització que li pugui correspondre, en que no queden drets ni obligacions per cap de les dues parts i en procedir a la devolució de la garantia dipositada a l'empresa DEPURACIÓN Y FILTRACIÓN INDUSTRIAL, S.A. amb NIF A28195147, atès que tots els treballs certificats han estat totalment executats tal com es justifica en els informes corresponents que consten a l'expedient 2017003674, i per tant no queden treballs per certificar ni l'emissió de cap factura més per part de l'empresa.' D'acord amb l'informe indicat: 'Així doncs, per indicacions de l'empresa TRARGISA, conjuntament amb l'Ajuntament de Girona, es va planificar amb l'adjudicatària iniciar l'execució dels treballs a planta a partir del dia 15 de gener de 2018.


Per aquest motiu, es va tramitar una suspensió del contracte entre el 28 de juliol de 2017 i el 30 de novembre de 2017, per tal que no corregués el termini previst en els plecs, i que va ser aprovada de forma tàcita per la junta de Govern Local en sessió del 26 d'abril del 2019.

Al mes de desembre de 2017, un mes abans de l'aturada de la planta, DEFISA va començar la fabricació de les peces a instal·lar, i al mes de gener de 2018, una vegada aturada la planta, es va iniciar la instal·lació de les peces fabricades i la reparació dels components a planta.

Els treballs a planta es van iniciar amb el desmuntatge del bloc superior del filtre de mànigues, i va ser llavors, una vegada desmuntat el mateix, que es va detectar que el bloc inferior del filtre de mànigues presentava un estat de desgast molt important provocat per un excés de corrosió que feia necessària la seva reparació i que el seu estat no era l'òptim per tornar a posar en funcionament la planta incineradora.

L'estat de desgast del bloc inferior del filtre de mànigues era insospitable i inesperat, atès que:

' El bloc inferior del filtre de mànigues es troba en una zona inaccessible, si no es



CÓPIA DEL DOCUMENT ORIGINAL (Ref.: 7409147 FSBRP-KI1D2-PJXNG B248B897043A09EEB38E68CE19096539615717B) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El documento está SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la firma digital dels documents signats a l'adreça web: http://www.girona.cat/verificacio_signatura



BG/irc
Exp.: 2017003674 - C. 06.115.002

desmunta la part superior prèviament, no és possible accedir-hi, i aquesta actuació tan sols és possible fer-la amb la planta aturada.

' En la redacció de les especificacions tècniques del contracte no es va preveure la reparació d'aquesta part, ja que res feia pensar, ni preveure, que en aquesta zona hi hauria un excés de corrosió que hagués malmès d'aquesta manera la instal·lació.

Per aquest motiu, en data 1 de febrer de 2018, es va tramitar una nova suspensió dels treballs a executar per l'empresa DEFISA, fins a la data en què aquests es poguessin reprendre, i que va ser aprovada de forma tàcita per la junta de Govern Local en sessió del 26 d'abril del 2019.

Aquest seguit d'actuacions han quedat reflectides a l'expedient, amb l'aprovació de l'acord de Junta de Govern Local de data 26 d'abril de 2019, de suspensió tàcita del contracte de subministrament i instal·lació dels equips de rentat de gasos de combustió dels forns de la planta de valorització de residus de Campdorà (Girona) i reparació de components adjudicat a l'empresa DEFISA.

Així doncs, per tal de poder continuar amb l'execució dels treballs objecte del contracte era necessari realitzar la reparació del bloc inferior del filtre de mànigues, primer, per tal de satisfer les necessitats que es pretenien cobrir mitjançant el contracte, que no eren altres que el bon funcionament dels equips de rentat de gasos de combustió dels forns de la planta, i segon, perquè la seva reparació posterior seria inviable tant per la inaccessibilitat de la zona en la qual es troba el bloc inferior, com pel cost de l'actuació, la seva repercussió econòmica, doncs la seva reparació posterior suposaria desmuntar novament la part superior i aturar una altra vegada la planta.


En aquest sentit, per poder reprendre els treballs era necessari procedir a la modificació del contracte subscrit entre l'Ajuntament de Girona i l'empresa DEFISA.

Aquesta modificació del contracte no s'ha arribat a aprovar pels següents motius:

Els treballs contractats a DEFISA, tal com es recull en aquesta acta, havien d'haver quedat finalitzats a 28/12/2017, abans del termini fixat per la subvenció de l'Agència de Residus de Catalunya (31/12/2017). Pels motius exposats, es va haver de suspendre el contracte, fet que feia endarrerir el termini de finalització dels treballs fins l'any 2018, superant el termini d'execució màxim permès a la subvenció (31/12/2017).

A 28 de desembre de 2018, es signa el nou 'Conveni de col·laboració entre l'Agència de Residus de Catalunya i l'Ajuntament de Girona per al finançament de l'adequació i millora de l'eficiència energètica de la planta de valorització de residus de Campdorà' el qual inclou el finançament per a l'execució de la totalitat de les actuacions del Projecte (inclòs els treballs pendents i la modificació de contracte amb DEFISA). A partir d'aquest moment, es treballa per a l'aprovació de la modificació del contracte amb DEFISA, però donat el pas del temps des de la confecció del pressupost econòmic de la modificació fins aquest moment, provoca que hi hagi sobre cost per l'augment del preu de matèries primeres a utilitzar en la modificació, el qual supera els límits màxims econòmics permesos per la llei de contractació pública. A més a més, el pas del temps ha malmès els equips subministrats per DEFISA pendents de poder-se instal·lar, fet que provoca una despesa extra pel condicionament d'aquests equips. Així doncs, la totalitat del sobre cost no es pot assumir amb el contracte actual amb DEFISA, ja que supera el límit econòmic per modificacions de contracte, d'acord al TRLCSP

DOCUMENT Certificats: JGL 14/04/2022 - CERT. Resolució del contracte del subminist	IDENTIFICADORS DOC_ID: 11424667	
ALTRES DADES Codi de verificació CSV: FSBRP-KI1D2-PJXNG Data d'emissió: 22 de Febrer de 2023 a les 9:08:00 Pàgina 4 de 7	SIGNATURES El document ha estat signat per : 1.- Secretària accidental de l'AJUNTAMENT DE GIRONA. Signat 14/04/2022 13:57 2.- Alcaldessa de l'AJUNTAMENT DE GIRONA. Signat 15/04/2022 21:51	ESTAT SIGNAT



CÓPIA DEL DOCUMENT ORIGINAL (Ref.: 7409147 FSBRP-KI1D2-PJXNG B2A8B587043A09EEB38E68CE19096539615717B) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El documento está SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la firma digital dels documents signats a l'adreça web: http://www.girona.cat/verificacio_signatura

A la vista de la situació, i que passats els efectes de la COVID-19, els quals encara han augmentat més els preus de les matèries primeres, resulta inviable seguir amb el contracte original, pel que cal resoldre el contracte actual i tornar a preparar la documentació per una nova licitació incorporant la modificació prevista, amb els preus actualitzats.

Així doncs, els treballs objecte del contracte, no han pogut ser finalitzats per la no aprovació de la modificació del contracte, causa no imputable al contractista.'

En l'informe indicat es refereix, qui el subscriu, a l'import executat dels treballs contractats, així mateix s'adjunta acta de resolució de mutu acord signada entre el responsable del contracte i representació de la contractista amb data 11 de març del 2022.

ONZÈ.- Amb data 29 de març del 2022 ha estat emès informe jurídic relatiu a la resolució del contracte, al que ha prestat conformitat el Secretari General de la Corporació amb data 30 de març del 2022 d'acord amb el previst a la DA tercera de la LCSP, en relació amb l'article 3.4 Reial Decret 128/2018, en el que es conclou: 'De conformitat amb tot el manifestat amb anterioritat en el cos del present informe, s'INFORMA FAVORABLEMENT la proposta de la resolució del contracte de subministrament i instal·lació dels equips de rentat de gasos de combustió dels forns de la Planta de Valorització de Residus de Campdorà (Girona) i reparació de components, adjudicat a la mercantil DEPURACIÓN Y FILTRACIÓN INDUSTRIAL, SA. (DEFISA), per la causa recollida a l'article 223.c) del TRLCSP, el mutu acord entre l'Administració i el contractista..'

Pel que fa a la resolució del contracte, de subministrament i instal·lació dels equips de rentat de gasos de combustió dels forns de la Planta de Valorització de Residus de Campdorà (Girona) i reparació de components, d'acord amb emès amb data 14 de març del 2022 per part de la Cap de la Subàrea de Medi Ambient.


De conformitat amb la Disposició Transitòria Primera de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP), els contractes administratius adjudicats amb anterioritat a l'entrada en vigor de la present Llei es regiran, pel que fa als efectes, compliment i extinció, inclosa la seva modificació, durada i règim de pròrrogues, per la normativa anterior, amb la qual cosa, en el cas que ens ocupa, la normativa aplicable és la prevista al TRLCSP.

D'acord amb el previst a l'article 210 del TRLCSP, és prerrogativa de l'Administració la resolució dels contractes administratius.
Les causes de resolució dels contractes administratius amb caràcter general es recullen a l'article 223 del TRLCSP, i pel que fa als contractes de subministrament, a l'article 299 del TRLCSP es recullen un seguit de causes de caràcter específic.

En concret, l'article 223.c) del TRLCSP estableix que és causa de resolució del contacte el mutu acord entre l'Administració i el contractista, petició que, en el present cas, ha estat objecte de formulació per part de la Cap de la Subàrea de Medi Ambient mitjançant informe de data 14 de març del 2022, i que es refereix a l'acta de resolució per mutu acord signada amb la contractista el dia 11 de març del 2022.

Pel que fa als efectes de la resolució del contracte per mutu acord, d'acord amb el previst a l'article 213.1 LCSP, els drets de les parts s'acomodaran a allò vàlidament estipulat per les mateixes.

DOCUMENT Certificats: JGL 14/04/2022 - CERT. Resolució del contracte del subminist	IDENTIFICADORS DOC_ID: 11424667	
ALTRES DADES Codi de verificació CSV: FSBRP-KI1D2-PJXNG Data d'emissió: 22 de Febrer de 2023 a les 9:08:00 Pàgina 5 de 7	SIGNATURES El document ha estat signat per : 1.- Secretària accidental de l'AJUNTAMENT DE GIRONA. Signat 14/04/2022 13:57 2.- Alcaldessa de l'AJUNTAMENT DE GIRONA. Signat 15/04/2022 21:51	ESTAT SIGNAT



CÒPIA DEL DOCUMENT ORIGINAL (Ref.: 7409147 FSBRP-KI1D2-PJXNG B248B587043A09EEB38E69CE19096539615717B) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la firma digital dels documents signats a l'adreça web: http://www.girona.cat/verificacio_signatura



BG/irc
Exp.: 2017003674 - C. 06.115.002

Així mateix, l'article 213.5 LCSP, estableix que en tot cas l'acord de resolució contindrà un pronunciament exprés sobre la procedència o no de la pèrdua, devolució o cancel·lació de la garantia que, en el seu cas, hagués estat constituïda.

En el cas que ens ocupa, per a respondre del compliment del contracte, amb data 12 de juny del 2017 es va dipositar aval constituït per part de DEPURACIÓN Y FILTRACIÓN INDUSTRIAL SA en concepte de garantia definitiva per import de 14.660 € (número de rebut 17203991).

El procediment per a la resolució del contracte es regula bàsicament als articles 191 i 213 del LCSP i 109 i següents del RD 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament General de Contractes de les Administracions Públiques (en endavant RGLCAP).

És necessari donar-se audiència en el procediment tant al propi adjudicatari, com en el seu cas (si es proposa incautació de garantia) als avalistes o asseguradors de les obligacions derivades de l'execució del contracte, per un termini de 10 dies naturals de conformitat amb el previst a l'art. 109 del RGLCAP. En el present supòsit, el tràmit d'audiència a la contractista es considera efectuat amb la signatura de l'acta de resolució per mutu acord de data 11 de març del 2022 , pel què fa als avalistes no correspon atesa la no imputabilitat de la causa de resolució a la contractista i per tant la no procedència d'incautar la garantia.

Pel què fa als efectes de la resolució, ja han estat estipulats per les parts en l'acta de resolució per mutu acord d'11 de març del 2022.

També es requereix en la tramitació del procediment l'emissió preceptiva d'informe del servei jurídic tal i com determina la DA Tercera apartat vuitè de la LCSP, que pot consistir en una nota de conformitat d'acord amb l'art. 3.4 Reial Decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris de l'Administració Local amb habilitació de caràcter nacional. En relació amb aquest, ja consta incorporat a l'expedient informe de data 29 de març del 2022 emès per qui subscriu el present i conformat pel Secretari General de l'Ajuntament el dia 30 de març del 2022.

La resolució del procediment és competència de l'òrgan competent per a l'adjudicació del propi contracte. D'acord amb la Disposició Addicional 2a LCSP, l'òrgan de contractació és l'Alcaldia originàriament, qui ha delegat aquesta competència a la Junta de Govern local, per Decret d'Alcaldia número 2021000576 de 13 de gener del 2021.

Atès que l'adopció d'aquest acord és competència d'aquesta Junta de Govern en virtut de la delegació efectuada per l'alcaldeessa presidenta, mitjançant Decret núm. 2021000576, de data 13 de gener de 2021.

ACORDA

Primer.- RESOLDRE per mutu acord el contracte de subministrament i instal·lació dels equips de rentat de gasos de combustió dels forns de la planta de valorització de residus de Campdorà (Girona) i reparació de components adjudicat a l'empresa DEPURACIÓN Y FILTRACIÓN INDUSTRIAL, SA (DEFISA), amb NIF A28195147.



CÒPIA DEL DOCUMENT ORIGINAL (Ref.: 7409147 FSBRP-KI1D2-PJXNG B2A8B587043A09E8E38E68CE19096539615717B) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El documento está SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la firma digital dels documents signats a l'adreça web: http://www.girona.cat/verificacio_signatura

Segon.- LIQUIDAR EL CONTRACTE, per un import de 0 euros, per no quedar drets ni obligacions pendents, havent ascendit el mateix a un import total : 205.240 € (IVA exclòs), tal i com es deriva de l'acta de resolució per mutu acord que consta a l'expedient, tot sense perjudici de dels danys i perjudicis efectivament soferts pel contractista a conseqüència de la suspensió del contracte que té el deure d'abonar l'Ajuntament d' acord amb el previst a l'article 220.2 del TRLCSP.

Tercer.- RETORNAR la garantia definitiva dipositada amb data 12 de juny del 2017 mitjançant aval constituït per part de DEPURACIÓN Y FILTRACIÓN INDUSTRIAL SA per respondre del compliment del contracte de subministrament i instal·lació dels equips de rentat de gasos de combustió dels forns de la planta de valorització de residus de Campdorà (Girona) i reparació de components per import de 14.660 € (número de rebut 17203991).


Quart.- Notificar aquest acord a la TRESORERIA MUNICIPAL . "

I perquè així consti i assorteixi els efectes oportuns, expedeixo aquest certificat d'ordre i amb el vistiplau l'alcaldeessa presidenta.

Vist i plau
L'alcaldeessa presidenta

Marta Madrenas i Mir

DOCUMENT Certificats: JGL 14/04/2022 - CERT. Resolució del contracte del subminist	IDENTIFICADORS DOC_ID: 11424667	
ALTRES DADES Codi de verificació CSV: FSBRP-KI1D2-PJXNG Data d'emissió: 22 de Febrer de 2023 a les 9:08:00 Pàgina 7 de 7	SIGNATURES El document ha estat signat per : 1.- Secretària accidental de l'AJUNTAMENT DE GIRONA. Signat 14/04/2022 13:57 2.- Alcaldessa de l'AJUNTAMENT DE GIRONA. Signat 15/04/2022 21:51	ESTAT SIGNAT



CÒPIA DEL DOCUMENT ORIGINAL (Ref.: 7409147 FSBRP-KI1D2-PJXNG B2A8B587043A09FEB38E68CE19096539615717B) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El documento está SIGNAT. Mijanjant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la firma digital dels documents signats a l'adreça web: http://www.girona.cat/verificacio_signatura