



CÒPIA DEL DOCUMENT ORIGINAL (Ref.: 7271160-HJYKQ-5GA5H-U7E0Q-6EEF4235F0F-A77BF8E6E8A9DAE1CAF36C0A67CE), generada amb replicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la firma digital dels documents signats a l'adreça web: http://www.girona.cat/verificacio_signatura



VV/cr
Exp.: 2019032924 - C. 06.115.003

José Ignacio Araujo Gómez, secretari general de l'Ajuntament de Girona,

CERTIFICO

Que la Junta de Govern Local, en sessió ordinària del dia 18 de març de 2022, i a resultes de l'aprovació de l'acta de la sessió, ha aprovat per unanimitat el següent acord:

"PRIMER.- Per acord de la Junta de Govern Local de 31 d'octubre del 2019, es va acordar: Primer.- ADJUDICAR la contractació mixta de les obres i serveis d'excavació arqueològica dins el projecte d'adequació de la Casa Pastors com a seu del Museu d'Art Modern i Contemporani de Girona, a favor de l'empresa FUERTES AVELLANEDA, MARIA ISABEL, amb NIF 40326304J, per un import de SETANTA-DOS MIL CINC-CENTS VINT EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS (72.520,55 €), IVA inclòs. Aquest import es desglossa en: CINQUANTA-NOU MIL NOU-CENTS TRENTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS (59.934,34 €), de pressupost net, i DOTZE MIL CINC-CENTS VUITANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS (12.586,21 €) d'IVA calculat amb un tipus del 21%.

D'acord amb el pacte TERCER: " Tercer.- La data d'inici del contracte es fixa en l'endemà de la signatura, sense perjudici que es realitzi la comprovació del replanteig pel que fa a la part d'obra a executar, abans d'iniciar la mateixa.

La durada del contracte s'estableix per un termini de 3 mesos. Aquesta durada podrà ser ampliada en el cas que per circumstàncies alienes a la voluntat del contractista i a la direcció del projecte apareguin en l'àrea a excavar elements o estructures no previstes i que requereixin una major dedicació de temps o mitjans, d'acord amb el previst a l'article 195.2 LCSP."


SEGON.- El Contracte es va formalitzar el dia 18 de novembre del 2019, i l'acta de comprovació de replanteig el dia 18 de desembre del 2019, establint la mateixa que: " tot i que s'executaran les obres a partir de l'endemà de la signatura de la present acta, paral·lelament a la resta de serveis, havent-se de finalitzar aquestes abans de que transcorrin 3 mesos des de l'endemà de la data de signatura del contracte, és a dir, el dia 19 de febrer del 2020"

En conseqüència la data de finalització del contracte es va fixar pel dia 19 de febrer del 2020.

TERCER.- Amb data 27 de desembre del 2019, es va emetre informe per part del Cap de servei de projectes i obres, en el que s'indicava que " Durant els treballs d'excavació arqueològica en els sectors 1 i 2 han aparegut les següents evidències:

Sector 1, un cop iniciats els treballs d'excavació arqueològica, després de l'enderroc de l'escala que en dificultava l'accés al recinte del sector d'excavació i del paviment de la sala, han aparegut unes estructures datades al segle XIX que impossibiliten la continuïtat dels treballs, si és que no es fa abans un estintolament estructural.

Sector 2, un cop iniciats els treballs d'excavació arqueològica, després de l'enderroc dels paviments de la sala, s'ha pogut comprovar que les fonamentacions dels murs del segle XVIII que aguanten les voltes de canó de la sala, queden interrompudes a



cota -1,50 m a comptar des del paviment enderrocat, la qual cosa impossibilita el seguiment dels treballs sense retirar els referits murs amb el conseqüent reforç estructural de la planta superior.

L'estintolament estructural del sector 1 i la retirada dels murs i reforç estructural del sector 2 són treballs nous que, tot i que pertànyer a la mateixa unitat funcional, no figuren en el contracte.

Atesa el major temps que necessita l'Ajuntament de Girona, adjudicatari del contracte, per a fer la correcta avaluació i valoració de les noves obres a fer i de l'encaix d'aquestes amb els articles referents a les modificacions del contracte de la llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic."

Finalment es proposava la suspensió de l'execució del contracte pel període de 6 mesos a comptar a partir de la data del 20 de desembre de 2019. No obstant, en el mateix no es justificava el termini de suspensió de les obres, ni s'adjuntava cap proposta per solucionar les incidències que han sorgit.

QUART.- Per acord de la Junta de Govern Local de 26 de febrer del 2021, prèvia emissió d'informe per part del responsable del contracte, es va acordar la suspensió del contracte mixt de les obres i serveis d'excavació arqueològica dins el projecte d'adequació de la Casa Pastors com a seu del Museu d'Art Modern i Contemporani de Girona, adjudicat a l'empresa FUERTES AVELLANEDA, MARIA ISABEL, amb NIF 40326304J amb efectes retroactius des de la data de 20 de desembre de 2019 fins la data de 19 d'abril de 2021.


CINQUÈ.- Amb data 9 d'abril del 2021, la Sra. Maribel Fuertes Avellaneda ha presentat un escrit (RE 2021028126), en el que exposa la impossibilitat de reiniciar els treballs en data 19 d'abril del 2021. Fonamenta la impossibilitat en el fet de que ha transcorregut molt temps des de l'aturada de les obres (27 de desembre del 2019).

SISÈ.- Amb data 6 de juliol del 2021 ha estat emès informe per part del responsable del contracte, en el que prèvia referència als antecedents obrants a l'expedient i vist l'escrit presentat per la contractista així com "la suspensió del contracte per un termini superior a 8 mesos, tal i com indica l'adjudicatària en el seu escrit", proposa resoldre el contracte mixt de les obres i serveis d'excavació arqueològica dins el projecte d'adequació de la Casa Pastors com a seu del Museu d'Art Modern i Contemporani de Girona, atenent a l'escrit presentat per la contractista i per raó de la suspensió de l'esmentat contracte per un període superior als 8 mesos.

SETÈ.- Amb data 7 de febrer del 2022 ha estat signada acta de resolució del contracte per mutu acord pel responsable del contracte i la contractista.

VUITÈ.- Amb data 22 de febrer del 2022 ha estat emès informe per part del Cap d'àrea de drets a les persones, en el que declara que substitueix l'anterior de 6 de juliol del 2021, i en el que proposa " RESOLDRE de mutu acord el contracte mixt de les obres i serveis d'excavació arqueològica dins el projecte d'adequació de la Casa Pastors com a seu del Museu d'Art Modern i Contemporani de Girona, adjudicat a l'empresa FUERTES AVELLANEDA, MARIA ISABEL, amb NIF 40326304J, atenent l'escrit de l'esmentada adjudicatària amb registre d'entrada 2021028126, i d'acord

DOCUMENT Certificats: JGL 18/03/2022 - CERT. Resolució per mutu acord el contracte	IDENTIFICADORS DOC_ID: 11320352	
ALTRES DADES Codi de verificació CSV: HJYKQ-5GA5H-U7E0Q Data d'emissió: 22 de Febrer de 2023 a les 9:11:18 Pàgina 3 de 6	SIGNATURES El document ha estat signat per : 1.- Secretari General de l'AJUNTAMENT DE GIRONA. Signat 18/03/2022 14:56 2.- Alcaldessa de l'AJUNTAMENT DE GIRONA. Signat 21/03/2022 10:20	ESTAT SIGNAT



CÓPIA DEL DOCUMENT ORIGINAL (Ref.: 7271160-HJYKQ-5GA5H-U7E0Q-6EEF4235F0F0A77BFF8E68A9DAE1CAF36C0A67CE) generada amb replicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la firma digital dels documents signats a l'adreça web: http://www.girona.cat/verificacio_signatura



VV/cr
Exp.: 2019032924 - C. 06.115.003

amb l'Acta de resolució de mutu acord que consta a l'expedient (núm. 2019032924)"

Novè.- Amb data 4 de març del 2022 ha estat emès informe jurídic relatiu a la resolució del contracte, al que ha prestat conformitat el Secretari General de la Corporació d'acord amb el previst a la DA tercera de la LCSP, en relació amb l'article 3.4 Reial Decret 128/2018, en el que es conclou: " De conformitat amb tot el manifestat amb anterioritat en el cos del present informe, s'INFORMA FAVORABLEMENT la proposta d'incoació de la resolució del contracte de les obres i serveis d'excavació arqueològica dins el projecte d'adequació de la Casa Pastors com a seu del Museu d'Art Modern i Contemporani de Girona, adjudicat a Maribel Fuertes Avellaneda, per al causa recollida a l'article 211.1.c) de la LCSP, el mutu acord entre l'Administració i el contractista".

Pel què fa a la resolució del contracte de les obres i serveis d'excavació arqueològica dins el projecte d'adequació de la Casa Pastors com a seu del Museu d'Art Modern i Contemporani de Girona, d'acord amb D'acord amb l'informe emès per part del Cap d'àrea de drets a les persones el 22 de febrer del 2022.

D'acord amb el previst a l'article 190 LCSP, és prerrogativa de l'Administració la resolució dels contractes administratius.

Les causes de resolució dels contractes administratius amb caràcter general es recullen a l'article 211 LCSP, i pel que fa a la present contractació, i en relació amb la naturalesa jurídica de l'objecte contractual, com sigui que el mateix conté prestacions corresponents a altres de diferent classe.

Concretament les prestacions són les següents: els serveis arqueològics a realitzar a la Casa Pastors, que es tractaria d'un contracte de serveis, d'acord amb el previst a l'article 17 de la LCSP i l'excavació i l'enderroc previs a les intervencions arqueològiques, que es tractaria d'un contracte d'obres en els termes de l'article 13 de la LCSP.

Pel que les normes que regiran la seva adjudicació són les del contracte de serveis, atès que la prestació principal és la de serveis arqueològics, per ser major el valor estimat de la prestació de serveis. Pel que fa al règim aplicable als efectes compliment i extinció, és el de les normes aplicables a les prestacions fusionades entre elles.


D'acord amb l'apartat 27 de l'annex I del PCAP, són causes de resolució el contracte, les previstes a la LCSP, tant amb caràcter general com pel què fa als contractes de serveis, així com l'incompliment d'obligacions qualificades d'essencials en el plec.

En concret, l'art.211.1.c) de la LCSP, recull com a causa de resolució dels contractes administratius el mutu acord entre l'Administració i el contractista, petició que, en el present cas, ha estat objecte de formulació per part del Cap d'Àrea de Drets a les Persones mitjançant informe de data 22 de febrer del 2022, i que es refereix a l'acta de resolució per mutu acord signada amb la contractista el dia 7 de febrer del 2022.

Pel que fa als efectes de la resolució del contracte per mutu acord, d'acord amb el previst a l'article 213.1 LCSP, els drets de les parts s'acomodaran a allò vàlidament estipulat per les mateixes.

Així mateix, l'article 213.5 LCSP, estableix que en tot cas l'acord de resolució

DOCUMENT Certificats: JGL 18/03/2022 - CERT. Resolució per mutu acord el contracte	IDENTIFICADORS DOC_ID: 11320352	
ALTRES DADES Codi de verificació CSV: HJYKQ-5GA5H-U7E0Q Data d'emissió: 22 de Febrer de 2023 a les 9:11:18 Pàgina 4 de 6	SIGNATURES El document ha estat signat per : 1.- Secretari General de l'AJUNTAMENT DE GIRONA. Signat 18/03/2022 14:56 2.- Alcaldessa de l'AJUNTAMENT DE GIRONA. Signat 21/03/2022 10:20	ESTAT SIGNAT



CÒPIA DEL DOCUMENT ORIGINAL (Ref.: 7271160-HJYKQ-5GA5H-U7E0Q-6EEF4235F0FA77BFF8E68A9DAE1CAF36C0A67CE) generada amb replicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la firma digital dels documents signats a l'adreça web: http://www.girona.cat/verificacio_signatura

contindrà un pronunciament exprés sobre la procedència o no de la pèrdua, devolució o cancel·lació de la garantia que, en el seu cas, hagués estat constituïda.

En el cas que ens ocupa, per a respondre del compliment del contracte, es va constituir per part de MARIA ISABEL FUERTES AVALLANEDA en data 10 d'octubre del 2019 garantia definitiva en metàl·lic per import de 2.996,72 € (número d'operació 320190010349).

El procediment per a la resolució del contracte es regula bàsicament als articles 191 i 213 del LCSP i 109 i següents del RD 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament General de Contractes de les Administracions Públiques (en endavant RGLCAP).

És necessari donar-se audiència en el procediment tant al propi adjudicatari, com en el seu cas (si es proposa incautació de garantia) als avalistes o asseguradors de les obligacions derivades de l'execució del contracte, per un termini de 10 dies naturals de conformitat amb el previst a l'art. 109 del RGLCAP. En el present supòsit, el tràmit d'audiència a la contractista es considera efectuat amb la signatura de l'acta de resolució per mutu acord de data 7 de febrer del 2022, pel què fa als avalistes no correspon atesa la manca d'imputabilitat de la causa de resolució a la contractista i per tant la no procedència d'incautar la garantia.

Pel què fa als efectes de la resolució, ja han estat estipulats per les parts en l'acta de resolució per mutu de 7 de febrer del 2022.

També es requereix en la tramitació del procediment l'emissió preceptiva d'informe del servei jurídic tal i com determina la DA Tercera apartat vuitè de la LCSP, que pot consistir en una nota de conformitat d'acord amb l'art. 3.4 Reial Decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris de l'Administració Local amb habilitació de caràcter nacional. En relació amb aquest requisit, consta incorporat a l'expedient informe de data 4 de març del 2022 emès per la Cap de servei de contractació i conformat pel Secretari General de l'Ajuntament.

La incoació i resolució del procediment és competència de l'òrgan competent per a l'adjudicació del propi contracte. D'acord amb la Disposició Addicional 2a LCSP, l'òrgan de contractació és Alcaldia originàriament, qui ha delegat aquesta competència a la Junta de Govern local, per Decret d'Alcaldia número 2021000576 de 13 de gener del 2021.

Atès que l'adopció d'aquest acord és competència d'aquesta Junta de Govern en virtut de la delegació efectuada per l'alcaldesa presidenta, mitjançant Decret núm. 2021000576, de data 13 de gener de 2021.

ACORDA

Primer.- RESOLDRE per mutu acord el contracte mixt de les obres i serveis d'excavació arqueològica dins el projecte d'adequació de la Casa Pastors com a seu del Museu d'Art Modern i Contemporani de Girona, adjudicada a favor de l'empresa FUERTES AVELLANEDA, MARIA ISABEL, amb NIF 40326304J-.

Segon.- LIQUIDAR EL CONTRACTE mixt de les obres i serveis d'excavació



VV/cr
Exp.: 2019032924 - C. 06.115.003

arqueològica dins el projecte d'adequació de la Casa Pastors com a seu del Museu d'Art Modern i Contemporani de Girona, essent l'import de la liquidació de 0 euros, per no quedar drets ni obligacions pendents. El contracte ha ascendit a un import total de 20.105,49 euros.

Tercer.- RETORNAR la garantia definitiva per import de 2.996,72 €, constituïda per MARIA ISABEL FUERTES AVALLANEDA en data 10 d'octubre del 2019 en metàl·lic (número d'operació 320190010349), per respondre del compliment del contracte mixt de les obres i serveis d'excavació arqueològica dins el projecte d'adequació de la Casa Pastors com a seu del Museu d'Art Modern i Contemporani de Girona.


Quart.- Notificar aquest acord a la TRESORERIA MUNICIPAL . "

I perquè així consti i assorteixi els efectes oportuns, expedixo aquest certificat d'ordre i amb el vistiplau l'alcaldeessa presidenta.

Vist i plau
L'alcaldeessa presidenta

Marta Madrenas i Mir

DOCUMENT Certificats: JGL 18/03/2022 - CERT. Resolució per mutu acord el contracte	IDENTIFICADORS DOC_ID: 11320352	
ALTRES DADES Codi de verificació CSV: HJYKQ-5GA5H-U7E0Q Data d'emissió: 22 de Febrer de 2023 a les 9:11:18 Pàgina 6 de 6	SIGNATURES El document ha estat signat per : 1.- Secretari General de l'AJUNTAMENT DE GIRONA. Signat 18/03/2022 14:56 2.- Alcaldessa de l'AJUNTAMENT DE GIRONA. Signat 21/03/2022 10:20	ESTAT SIGNAT



CÒPIA DEL DOCUMENT ORIGINAL (Ref.: 7271160-HJYKQ-5GA5H-U7E0Q-6EEFF4235F0FA7BFF8E68A9DAE1CAF36C0A67CE) generada amb replicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mijanjant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la firma digital dels documents signats a l'adreça web: http://www.girona.cat/verificacio_signatura

