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Que la Junta de Govern Local, en sessió ordinària del dia 3 de gener de 2020, i a
resultes de l'aprovació de l'acta de la sessió, ha adoptat per unanimitat el
següent acord:

José Ignacio Araujo Gómez, secretari general de l'Ajuntament de Girona, 

"Per acord de la Junta de Govern Local de 15 de novembre del 2019, es va acordar:

Primer.- INICIAR l'expedient de resolució del contracte d'obres de construcció de la
marquesina transversal dins del projecte de marquesines a l'Estació Central  per
haver estat declarat el contractista ARGON INFORMATICA, SA en concurs de
creditors.

Segon.- Acordar com a mesura cautelar la retenció provisional de la garantia
definitiva dipositada per fer front a les obligacions derivades del contracte d'obres de
construcció de la marquesina transversal dins del projecte de marquesines a
l'Estació Central, a l'espera de que l'òrgan judicial qualifiqui el concurs.

Tercer.- NOTIFICAR la present resolució a l'empresa ARGON INFORMATICA SA,
representada per l'Administració Concursal, concedint-li el termini de 10 dies
naturals comptats a partir de la recepció de la present resolució per tal que pugui
presentar tantes al·legacions com consideri oportunes en defensa dels seus
interessos.

Els documents integrants de l'expedient número 2017024206, es poden consultar al
següent enllaç:

https://nextcloud.ajgirona.org/index.php/s/iH47FpsfrQgwNB9

Quart.- Notificar a BANKIA SA, amb NIF A 14010342, entitat avalista del contractista
per tal de que en el termini de 10 dies naturals comptats partir de la recepció de la
present resolució per tal que pugui presentar tantes al·legacions com consideri
oportunes en defensa dels seus interessos.

Cinquè.- Als efectes de poder resoldre sobre la procedència o no de la pèrdua,
devolució o cancel·lació de la garantia definitiva constituïda en el seu dia , es
comuniqui per part de l'empresa ARGON INFORMATICA SA, la resolució que adopti
el Jutjat sobre la qualificació del concurs.

Quart.- Resolt el corresponent contracte, en el seu cas, procedir a incoar el
procediment per a la determinació dels danys i perjudicis derivats de la resolució
anticipada del mateix.

Sisè.-INCORPORAR al present expedient els informes preceptius que corresponen,
per tal que l'òrgan de contractació pugui procedir a la resolució del present
contracte.

La resolució es va notificar a l'Entitat Avalista el 16 de novembre del 2019 i a
l'Administració Concursal, representant de la contractista ARGON INFORMATICA
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SA, amb data 18 de novembre del 2019. En el termini de 10 dies naturals per
presentar al·legacions consta que únicament la representació de l'Administració
Concursal, Gestión concursal Jurídica i Econòmica SLP, ha presentat al·legacions. 

En dites al·legacions en cap cas s'oposa a la causa o procediment de resolució
contractual,  sinó que s'oposa a la mesura cautelar acordada de retenció provisional
de la garantia definitiva dipositada per fer front a les obligacions derivades del
contracte d'obres de construcció de la marquesina transversal dins del projecte de
marquesines a l'Estació Central, a l'espera de que l'òrgan judicial qualifiqui el
concurs, pel que no procediria la sol·licitud de dictamen a la Comissió Jurídica
Assessora en els termes de l'article 211.3 del TRLCSP.

En aquest sentit, la Sentència del Tribunal Suprem de 9 de gener del 2012,  que,
en relació amb l'oposició a la liquidació del contracte que es pretén resoldre
anticipadament i no a la resolució del  mateix, considera el Tribunal que no
procedeix la sol·licitud d'informe a l'òrgan Consultiu corresponent: D'acord amb la
mateixa:  "… lo que exige el dictamen preceptivo del Consejo de Estado es la
oposición del contratista a esta pretensión anulatoria, y por lo tanto, no a la
liquidación derivada de la misma, sin perjuicio de los efectos que pudiera tener (...)
Sostiene el Abogado del Estado que la diferencia entre ambos conceptos -
resolución y liquidación resulta claramente reflejada en el art. 151.1 TRLCAP, del
que resulta que la liquidación del contrato es un efecto de la resolución y se produce
con posterioridad. En opinión de la Administración la resolución del contrato dará
lugar a la comprobación, medición y liquidación de las obras realizadas con arreglo
al proyecto, fijando los saldos pertinentes a favor o en contra del contratista, y esto
es, exactamente lo dispuesto por la resolución anulada en la instancia, que resolvió
el contrato y ordena que por la Dirección Técnica del Organismo citara al contratista
para la comprobación, medición y liquidación de las obras realizadas con arreglo al
proyecto y con carácter de urgencia se iniciara la contratación de las obras con otro
empresario. Aduce el recurrente que la oposición del contratista a la liquidación no
determina que exista oposición a la resolución o que ésta no surta efectos, como se
deduce del art. 151.5TRLCAP que reproduce."

En relació amb l'adopció de l'acord de retenir provisionalment la garantia definitiva;
pel que fa als efectes de la resolució del contracte, l'article 225.3 del TRLCSP,
aplicable d'acord amb el previst a la Disposició Transitòria Primera de la llei 9/2017,
de 8  de novembre, de Contractes del Sector Públic,  preveu que quan el contracte
es resolgui per incompliment culpable del contractista, aquest haurà d'indemnitzar a
l'Administració els danys i perjudicis ocasionats. La indemnització es farà efectiva,
en primer lloc, sobre la garantia que, en el seu cas, s'hagués constituït, sens
perjudici de la subsistència de la responsabilitat del contractista en el que es refereix
a l'import que excedeixi del de la garantia incautada. Així mateix, l'article 225.4 del
TRLCSP, estableix que en tot cas l'acord de resolució contindrà un pronunciament
exprés sobre la procedència o no de la pèrdua, devolució o cancel·lació de la
garantia que, en el seu cas, hagués estat constituïda. Només s'acordarà la pèrdua
de la garantia en cas de resolució del contracte per concurs del contractista quan el
concurs hagués estat qualificat com a culpable. De conformitat amb l'anterior, i als
efectes de poder determinar si hi ha hagut o no incompliment culpable del
contractista,  caldrà conèixer si el concurs ha estat o no qualificat com a culpable.

En el cas que ens ocupa, per a respondre del compliment del contracte, es va
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Primer.- Desestimar les al·legacions presentades per Gestión Concursal Jurídica y
Economia SLP presentades contra el punt segon de l'acord de Junta de Govern

constituir en data 6 de setembre del 2017, a favor de l'Ajuntament, una fiança
definitiva per import de 13.705,49 € (número de liquidació 17223652) a nom
d'ARGON INFORMATICA SA,  Segons consta a la carta de pagament, la fiança es
va constituir mitjançant aval de l'Entitat BANKIA SA. 

En aquest sentit, l'article 100.c) del TRLCSP preveu que la garantia definitiva respon
de la incautació que pot decretar-se en els casos de resolució del contracte, d'acord
amb el que en ell o en la llei estigui establert. Per tant, per fer efectiva l'execució de
la garantia, l'Administració contractant té preferència sobre qualsevol altre creditor,
sigui quina sigui la naturalesa de la mateixa i el títol de què derivi el seu crèdit (Art.
101.1 TRLCSP). A més, quan la garantia es formalitzi mitjançant aval o
assegurança, només podrà ser objecte de confiscació en cas d'existència de
responsabilitats derivades del contracte al què es refereix, no podent dirigir-se
contra aquest tipus de garanties provisió d'embargament dictada per òrgan
jurisdiccional o administratiu que portin el seu origen en assumptes diferents a
aquell objecte de la fiança (art. 65 RGLCAP). En conseqüència, els avals o
assegurances de caució l'execució dels mateixos només poden tenir com a finalitat
les responsabilitats contractuals i no la satisfacció de crèdits de tercers, en aquest
sentit l'Informe 36/99  de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de
l'Estat. 

En aquesta línia i en relació amb la retenció de la garantia definitiva a l'espera de
que es declari el concurs de creditors com a culpable o no, s'ha manifestat el
Consell Consultiu d'Astúries en el dictamen 163/2013, en la que declara, en el que
es refereix a la retenció de la garantia que:  "Finalment, i pel que fa als efectes de la
resolució de el contracte sobre la garantia definitiva, l'observança de l'article 298.4
LCSP [225.4 TRLCSP], (...)), imposa que aquella hagi de mantenir-se sense
cancel·lar fins que, ultimada la via judicial, s'evidencia si el concurs ha rebut o no la
qualificació que determina la seva perduda ".

També,  el Consell Consultiu de Múrcia que en el dictamen 155 / 2013,  conclou que
: "... acordar la devolució de la garantia a contractista en el moment d'acordar la
resolució, això implicaria la cancel·lació d'aquella (amb la consegüent extinció dels
seus efectes caucionals), la determinació prevista en el citat article mancaria
realment de virtualitat, el que no pot admetre. Per això, el procedent és que el
pronunciament a adoptar en aquests casos sigui el d'acordar, com a mesura
cautelar, la retenció provisional de la garantia, fins que l'Administració conegui el
corresponent pronunciament judicial"- en el mateix sentit, el Dictamen núm 328/12,
de 27 de desembre, de el Consell Consultiu de Castella-la Manxa. 

A la vista de l'exposat i del previst a l'article 56.3 de la llei 39/2015, d'1 d'octubre, de
procediment administratiu Comú de les Administracions Públiques, relatiu a
l'adopció de mesures cautelars en els procediments administratius, aplicable,
d'acord amb el previst a la Disposició Final Tercera del TRLCSP.

D'acord amb els antecedents obrants a l'expedient, l'acord de la Junta de Govern
Local de data 15 de novembre del 2019,  així com la disposició transitòria Primera
de la LCSP,  i els articles 210, 211, 223.b), 224.1 i .2, 225.3 i .4 i DA2 del TRLCSP,
així com els articles 109, 111 i 113 del RGLCAP.
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Vist i plau   
L'alcaldessa presidenta

Marta Madrenas i Mir

Local de data 15 de novembre del 2019, en el que s'acorda com a mesura cautelar
la retenció provisional de la garantia definitiva dipositada per fer front a les
obligacions derivades del contracte d'obres de construcció de la marquesina
transversal dins del projecte de marquesines a l'Estació Central, a l'espera de que
l'òrgan judicial qualifiqui el concurs, d'acord amb els fets i fonaments exposats. 

Segon.- Resoldre el contracte d'obres de construcció de la marquesina transversal
dins del projecte de marquesines a l'Estació Central formalitzat amb data 5
d'octubre del 2017 amb l'empresa ARGON INFORMATICA SA, per haver estat
declarada la mateixa en concurs de creditors. 

Tercer.- Acordar com a mesura cautelar la retenció provisional de la garantia
definitiva dipositada per fer front a les obligacions derivades del contracte d'obres de
construcció de la marquesina transversal dins del projecte de marquesines a
l'Estació Central, a l'espera de que l'òrgan judicial qualifiqui el concurs, en
compliment de l'article 100.c) i  225.4 del TRLCSP i 56.3 de la LPACAP.  

Quart.- Ordenar la incoació d'un procediment específic per tal de determinar els
danys i perjudicis ocasionats com a conseqüència de la resolució d'aquest
contracte, d'acord amb el previst a l'article 113 del Reial Decret 1098/2001,
mitjançant el qual s'aprova el Reglament general de la llei de contractes de les
Administracions Públiques. "

amb el vistiplau l'alcaldessa presidenta.
I perquè així consti i assorteixi els efectes oportuns, expedeixo aquest certificat d'ordre i 

Traspassat a signatura en data 3 de gener de 2020
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